

广东省高职教育质量工程项目 验收登记表

项目类别：精品资源共享课

项目名称：国际贸易实务

所在学校（公章）：广州城建职业学院

项目负责人（签名）：李志强

项目参与人：钟飞燕 王莹书 孙志诚 钟祥荣

朱桥艳 刘瑞荣 崔维强

立项时间：2014 年 5 月 26 日

填表时间：2019 年 5 月 16 日

广东省教育厅 制

2019 年

一、项目建设基本情况（限 500 字以内）

对照《建设方案》和《任务书》要求，经过 3 年的建设（2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日），已基本完成各项指标，其中：建设任务和目标完成情况中，应完成的要点数 25 个，已完成的要点数 25 个，完成率达 100%；预期成果基本都达到预期目标。具体情况如下：

（一）目标完成情况

课程定位准确、资源丰富、信息技术应用有效、受益面广、共建共享机制逐步建立等课程建设目标基本达成，在同类课程中具有影响和示范作用。

（二）各建设项目情况

在培养课程设计、持续更新与共享、教学团队建设、教学资源建设、环境建设等 5 个子项目中，目标任务都已完成。

（三）保障措施落实情况

在健全组织、强化责任，资金到位，保障有力，健全制度、科学管理等措施上，成立了课程建设小组，按时足额落实资金，建立了相关管理制度，为课程建设提供强有力的保障。

（四）资金落实使用情况

预算投入 56 万元。其中，学校举办方投入 25 万元，学校自筹配套 25 万元，其它 6 万元。实际执行 67.61 万元，完成率 120.73%。

二、项目建设任务和目标完成情况¹

应完成要点数 (个)	已完成要点数 (个)	完成率 (%)
25	25	100
申报书 (建设任务书) 列出的主要建设任务 (分条列举)	现阶段已完成任务 (分条列举)	尚未完成的建设任务 (分条列举)
1.1 课程标准开发与设计 制定 2014-2016 年精品资源共享课程建设规划与实施计划一份;与行业企业共同开发两套基于工作过程的适合在校生和社会学习者的课程标准。	已制定 2014-2016 年精品资源共享课程建设规划与实施计划一份;与行业企业共同开发两套基于工作过程的适合在校生和社会学习者的课程标准。	无
1.2 课程整体设计 完成 1 份教学目标明确、教学活动与教学进度设计合理、考核方案规范化的服务于在校生的课程整体设计;完成适合社会学习者自学的学习进度表 1 份。	已完成 1 份教学目标明确、教学活动与教学进度设计合理、考核方案规范化的服务于在校生的课程整体设计;完成适合社会学习者自学的学习进度表 1 份。	无
1.3 课程单元设计 完成一份服务在校生的课程单元设计;完成适合社会学习者自学的单元学习进度表一份。	已完成一份服务在校生的课程单元设计;完成适合社会学习者自学的单元学习进度表一份。	无
1.4 课程多媒体课件设计 完成一份服务在校生的课程单元设计;完成适合社会学习者自学的单元学习进度表一份。	已完成一份服务在校生的课程单元设计;完成适合社会学习者自学的单元学习进度表一份。	无
1.5.课程实训指导书设计 与行业企业共同完成一份适合在校生实训的指导书一份;完成服务社会学习者分模块学习的相应指导书。	已完成与行业企业共同完成一份适合在校生实训的指导书一份;完成服务社会学习者分模块学习的相应指导书。	无
2.1 基本资源更新与共享 每年保持基本资源更新率达 20%以上;用户浏览、下载、搜索、链接和使用便利,无访问限制或“无法访问”监控记录。	每年都保持基本资源更新率达 20%以上;用户浏览、下载、搜索、链接和使用便利,无访问限制或“无法访问”监控记录。	无
2.2 拓展资源更新与共享 每年保持拓展资源更新率	每年都保持拓展资源更新率达 20%以上;用户浏览、下载、	无

¹ 本表可根据实际情况,自行添加行。

达 20%以上; 用户浏览、下载、搜索、链接和使用便利, 无访问限制或“无法访问”监控记录。	搜索、链接和使用便利, 无访问限制或“无法访问”监控记录。建成 1 个资源库, 内含素材库(习题库、作业库、试题库等) 1 个、考证培训包 1 个、竞赛培训包 1 个、实际案例 1 套, 另建成在线测试系统 1 套, 在线交流平台 1 个。	
2.3 原创性资源更新与共享 每年保持原创性资源更新率达 20%以上; 用户浏览、下载、搜索、链接和使用便利, 无访问限制或“无法访问”监控记录。	每年都保持原创性资源更新率达 20%以上; 用户浏览、下载、搜索、链接和使用便利, 无访问限制或“无法访问”监控记录。教学资源不存在产权纠纷。	无
3.1 培养有影响人的课程负责人 2014-2016 年课程教学团队建设规划; 培养课程负责人承担本课程主要教学任务, 含实践教学任务; 安排到国内外参加培训或做访问学者。	制定了 2014-2016 年课程教学团队建设规划; 李志强老师、刘瑞荣老师培养课程负责人承担本课程主要教学任务, 含实践教学任务; 刘瑞荣老师安排到台湾参加攻读博士学位。	无
3.2.课程专任教师队伍建设 鼓励教师考证, 双师素质教师比例达 50%; 安排专任教师在国内外进行培训 2 人次; 职称、学历等结构更加合理。	鼓励教师考证, 双师素质教师比例达 100%; 安排专任教师在国内外进行培训 4 人次; 职称、学历等结构更加合理, 6 位专任教师中, 高级职称 1 人, 中级职称 4 人; 博士 2 人, 硕士 4 人。	无
3.3 课程校外兼职教师建设 加强校企合作, 引进培养校外企业专家作为课程兼职教师; 兼职教师担任不低于课程实践课时 50%的实践教学任务。	邀请桥集拉德公司崔维强总经理, 广州雅缤饰品有限公司陈秋云经理, 广州立秋电子商务有限公司杨威总经理作为本课程的兼职教师, 完成不低于课程实践课时 50%的实践教学任务。	无
4.1 基本资源建设 建成 1 套适应在校高职学生学习需要与培养规律的课程基本资源, 供学生学习和教师教学参考使用; 建成 1 套适应社会企业人员学习需要的课程基本资源, 供社会企业人员进修使用; 根据教学内容与设计, 为在校校内实训提供必要的实训条件; 根据教学内容与设计, 为	已建成 2 个版本基本资源库(含教学设计、单元设计、PPT、实训指导书); 建设能满足学生实训需要的校内“五位一体”的实训基地, 满足国际贸易实务; 建设了 5 个用于学生见习或实习的行业相关校外实习基地。	无

学生提供必要的在岗见习和顶岗实习条件。		
4.2 拓展资源建设 建成一个便捷的多用途的资源库,可用于学习、考证、竞赛等;相关资源库的内容能够持续更新;社会服务覆盖面广,资源库可用于企业外贸工作人员培训;延伸到其它相关岗位企业人员的进修与培训;。	建成1个资源库,内含素材库(习题库、作业库、试题库等)1个、考证培训包1个、实际案例1套,建成在线测试系统1套。企业外贸工作人员培训包1个;跟单员、业务员、报关员和单证员培训资源库1个。	无
4.3 原创资源建设 清理现有资源,区分原创资源与非原创资源,对非原创资源指明作品名称、作者及出处,获得许可;通过对原有资源的使用,逐步形成自身的教学资源,明晰知识产权;使原创性资源在所有资源中占据的较高比例	已区分原创资源与非原创资源,对非原创资源指明作品名称、作者及出处,获得许可;通过对原有资源的使用,逐步形成自身的教学资源,明晰知识产权,不存在产权纠纷;原创性资源在所有资源中占比逐步提高。	无
5.1 管理制度建设 完善精品-----资源 共享课程建设管理办法;加强课程资源共享机制的制度保障。	建立并完善精品资源共享课程建设管理办法;形成了课程资源共享机制的制度保障。	无
5.2 共建与共享长效机制建设 运用学校、企业两种资源,学校组织与市场两种机制相结合进行建设,探索和逐步建立学校与学校、学校与企业通力合作,联合共建与共享的长效机制。	积极探索校企共建和共享长效机制,校企共同建设课程3门和教材3部。	无
申报材料中所列的 建设举措和建设目标 (分条列举)	现阶段已经落实的 建设举措和已经实现的目标 (分条列举)	尚未实施的举措 和未完成目标 (分条列举)
6.1. 转变观念, 提高认识 课程建设是专业建设的基础,依托国际贸易实务精品资源共享课建设这一切入点,带动其他相关课程,突出交叉互补、良性互动,形成“以课程建设为引领,以专业建设为主体,以服务学习者为中心”的理念,着力推动国际贸易实务精品资源共享课建设。	在课程建设中,形成了全员参与、重点突出、层次分明、责任明确、各司其职、通力合作、协调运转的课程建设新局面。课程团队成员定期召开精品共享课程会议,发布课程新信息,学习课程新动向,探讨课程教学新思路。	无

6.2 健全组织，强化责任 精品资源共享课建设要有相应的组织来规划、落实、建设、评估和监督，确保规划到位、建设到位、责任到位。加强省级精品资源共享课建设，应当成立由课程负责人任组长的课程建设小组。课程建设小组主要负责专业的建设规划、人才培养与引进、资金投入与使用、课程内容的建设。	为保障精品资源共享课程按规划得以落实，由负责人李志强（同时任二级学院院长）为组长，成立精品资源共享课领导小组，团队成员分别负责课程的相关模块建设，同时共同参与谋划、相互监督、评估和相互激励。	无
6.3 资金到位，提供保障 进一步加大资金投入力度，确保资金按时足额到位，为精品资源共享课建设提供保障。	在精品资源共享课建设初期，便做好了经费预算 56 万，并确保学校配套经费及时足额拨付。而后根据建设成效确定对不同建设内容的资金投入量，提高了资金的使用效率。加大课程教学资源建设、教学团队建设（约 290 万）和校内外实习实训基地建设的资金（约 180 万）投入（另有项目资金支持），完善和调整建设资助和奖励制度。	无
6.4 健全制度，科学管理 建立健全精品资源共享课建设相关制度。制订课程建设年度计划与中长期规划，课程负责人与课程团队培养制度，根据需要完善课程建设激励制度；建立相应的绩效考核制度，探索了校企合作长效机制等等。	在精品资源共享课建设初期，制定了相关课程制度，实行了课程成员的分工，课程负责人与课程团队培养制度，并根据实际需要形成了完善课程建立了激励制度；建立了相应的绩效考核制度等。积极探索了校企合作共建课程的长效机制。	无
7.1 课程定位准确 使国际贸易实务精品课程实现三个延伸：从理论学习延伸到实践操作；从只服务于在校学生延伸到社会学习者；从辅助教学延伸到企业员工培训，从而使课程成功实现转型。为实现这三个延伸，课程建设小组将继续深化校企合作，按实践性、开放性、职业性的原则，立足于工作岗位，与合作企业兼职教师基于工作过程共同设计课程教学内容，开发教学项目，编写教材，重视实训、实习环节，实行课程认知实训、现场教学和顶岗实习等实践教学，形成 2 套教学材料（1 套用于在校学生学习，1 套用于企业员工的进修与培训）。	与企业开展校企合作，开发基于工作过程的序化课程内容，做到课程项目化、项目任务化、任务步骤化，完成课程标准、整体设计、单元设计，编写教材 1 本，加强实训、实习环节，实行课程认知实训、现场教学和顶岗实习等实践教学，形成 2 套教学材料（1 套用于在校学生学习，1 套用于企业员工的进修与培训）。使课程适用于广大学生，也适用于外贸企业人员培训和学习。	无

7.2 持续更新与共享 通过课程资源的不断更新与完善,不断增加课程的吸引力,使本课程成为教师教学和辅导的重要手段,成为在校相关专业学生学习的主要途径,校内教师与学生人均浏览量不少于 20 次。深化与企业的合作,不断扩大该课程影响,使其它学校、社会企业人员达 3000 人以上;与课程建设同步,不断增加或更新资料数据,每年保持资料更新率达 20%,跟上企业社会发展要求;充分利用现代信息技术,保障用户浏览的流畅性,设定和强化网内搜索引擎,保障用户定位的精准性,使下载、链接和使用十分便利,无访问限制或“无法访问”监控记录	实现了持续更新,每年保持资料更新率达 20% 学习期间校内教师与学生人均浏览量不少于 30 次以上;使其它学校、社会企业人员达 5000 人次以上;保障了用户浏览的流畅性,设定和强化网内搜索引擎,保障了用户定位的精准性,使下载、链接和使用十分便利,无访问限制或“无法访问”监控记录。	无
7.3 教学团队建设 课程负责人积极参与企业相关工作,主持或参与课程技术服务,同时承担本课程的主要教学任务,完成主要的课程项目开发,成为本行业具有一定影响力的专业负责人;形成教学团队梯队,使课程负责人的更换不影响到本课程的继续建设。通过各种途径和方式,培训教师,鼓励本课程教师获取相关职业资格证书,参与相关行业在岗实践与调研,使双师素质教师的比例达到 80%以上,完成 1 项省级质量工程项目和 1 项社会服务项目;聘请企业教师作为本课程的兼职教师,主要负责本课程的实践教学任务,使企业兼职教师担任实践教学任务课时达 50%以上。	课程负责人李志强,培养负责人刘瑞荣老师都积极参与企业相关工作,主持或参与课程技术服务,在教学一线承担本课程的主要教学任务;形成教学团队梯队,使课程负责人的更换不影响到本课程的继续建设。开展了考证培训,骨干教师参加了国内访问学者学习和境外学习培训,课程教师 3 人获取跨境电商职业资格证书,参与相关行业在岗实践与调研,双师素质教师的比例达到 100%以上;完成省级质量工程项目:省级重点专业国际经济与贸易专业验收,和多项社会服务项目;聘请企业教师兼职教师崔维强总经理、陈秋云经理和杨威总经理,主要负责本课程的实践教学任务,使企业兼职教师担任实践教学任务课时均达 50%以上。	无
7.4 课程资源丰富 适应学生、教师和社会企业人员不同学习要求,完善并建设 2 个版本的课程基本资源(课程整体设计、单元设计、PPT、实训指导书和教学视频),课程基本资源之间的教学理念、教学思想和教学设计一脉相承;建立和完善拓展教学资源库,包括素材库(习题库、作业库、试题库等) 1 个,考证培训包 1 个,技能竞赛培训包 1 个,实际工作案例 1 套,在线测试系统 1 套,在线互	完成了 2 个版本的课程基本资源;建立和完善拓展教学资源库,包括素材库(习题库、作业库、试题库等) 1 个,考证培训包 1 个,技能竞赛培训包 1 个,实际工作案例 1 套,在线测试系统 1 套;建设 1 个满足校内实训教学需要的实训基地 1 个;建设 5 个满足校外实践教学需要的行业相关实习基地;建成 1 个网络教学课程,延伸到其它高校教学和企业人员的培训,使课程的社	无

动交流平台 1 个；建设 1 个满足校内实训教学需要的实训基地 1 个；建设 5 个满足校外实践教学需要的行业相关实习基地，使资源的配置能够有力支撑教学目标的实现。	会服务覆盖面更为广泛；明确知识产权归属，大力开发和使用原创资源，无知识产权纠纷。	
7.5 环境建设 形成 3 个精品资源共享课管理机制，一是建设管理机制，确保课程建设中人、财、物的投入及时而有效；一是监督评价机制，确保课程建设在过程监控下按计划实施和完成；一是校校合作、校企合作长效机制，促进学校之间、校企之间持续参与精品资源共享课建设，避免重复建设，浪费资源，同时也有利于资源共享，形成互补。	建立了校企共享的管理机制，保障人财物投入；加强了监督评价，保证课程建设按计划按成；逐步形成了校企合作长效机制，实现校企精品课程资源共享。	无

三、项目预期成果达成情况²

申报材料中所列预期成果 (分条列举)	现阶段已完成的建设成果 (分条列举)	尚未完成的预期成果 (分条列举)
1. 建立一整套基于工学结合、校企合作的国际贸易实务课程的课程标准、整体设计、单元设计、多媒体课件和实训指导书	建立一整套基于工学结合、校企合作的国际贸易实务课程的课程标准、整体设计、单元设计、多媒体课件和实训指导书	全部完成
2. 建立相对完整的教学资源和教学数据库,开展网络教学和学生自主学习,提高学生的自主学习的能力	建成 1 个资源库,内含素材库(习题库、作业库、试题库等)1 个、考证培训包 1 个、实际案例 1 套;建成在线测试系统 1 套。企业外贸工作人员培训包 1 个;跟单员、业务员、报关员和单证员培训资源库 1 个。提高学生的自主学习的能力	全部完成
3. 形成较为雄厚的双师结构和双师素质的课程教学团队	6 位专任教师中,高级职称 2 人,占 33.33%,中级职称 4 人;博士 2 人,33.33%,硕士 4 人,占 66.67%;双师教师 6 人,占 100%	全部完成
4. 形成一套较为完善精品课程建设管理办法使国际贸易实务课程成为省级精品资源共享课程。	已按照国家精品课程标准,形成了较为完善精品课程建设管理办法和校企共建共享的机制。	全部完成

² 本表可根据实际情况,自行添加行。

(项目主要成果目录, 需提供实证或佐证材料, 材料另附)

1.建立一整套基于工学结合、校企合作的国际贸易实务课程的课程标准、整体设计、单元设计、多媒体课件、实训指导书。(见佐证材料 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5)

2.建立相对完整的教学资源和教学数据库,开展网络教学和学生自主学习,提高学生的自主学习的能力。(见佐证材料 4.1 ; 4.2 ; 4.3)

3.形成较为雄厚的双师结构和双师素质的课程教学团队。(见佐证材料 3.1 ; 3.2 ; 3.3)

4.形成一套较为完善精品课程建设管理办法。(见佐证材料 5.1.1 ; 5.1.2 ; 5.2)

四、项目建设水平

（包括：项目建设质量、成果应用情况、在全省的示范点和推广情况等）

（一）项目建设质量

在项目建设质量上,《国际贸易实务》精品共享课程定位准确,对接外贸就业岗位外贸业务员技术技能要求和对接工作过程,兼顾外贸跟单员、外贸单证员等职业岗位技术技能要求,序化课程内容,形成课程项目化、项目任务化、任务步骤化,形成一整套课程标准、整体设计、单元设计、教学课件和实训指导书,切实满足在校高职学生职业岗位能力培养和企业外贸从业人员自学和提升要求。同时,以“边建设、边使用、边调整更新”要求,适应外贸企业转型升级和职业能力提升要求,完成了2个版本的课程基本资源;建立和完善拓展教学资源库,包括素材库(习题库、作业库、试题库等)1个,考证培训包1个,技能竞赛培训包1个,实际工作案例1套,在线测试系统1套;建设1个满足校内实训教学需要的实训基地1个;建设5个满足校外实践教学需要的行业相关实习基地;建成1个网络教学课程,延伸到其它高校教学和企业人员的培训,使课程的社会服务覆盖面更为广泛;明确知识产权归属,大力开发和使用原创资源,无知识产权纠纷。及时进行资源更新,每年保持资料更新率达20%,使课程资源跟上时代和社会对课程的发展要求。

课程团队建设上,课程专兼教师合理,团队不断优化、整体力量强、课程负责人积极参与企业相关工作,主持或参与课程技术服务,在教学一线承担本课程的主要教学任务;形成教学团队梯队,使课程负责人的更换不影响到本课程的继续建设。开展了职业资格考证培训,骨干教师参加了国内访问学者学习和境外学习培训4人次,课程教师获取跨境电商职业资格证书,参与相关行业在岗实践与调研,双师素质教师的比例达到100%以上;完成省级质量工程项目:省级重点专业国际经济与贸易专业验收,和多项社会服务项目;聘请企业教师兼职教师崔维强总经理、陈秋云经理和杨威总经理,主要负责本课程的实践教学任务,使企业兼职教师担任实践教学任务课时均达50%以上。

在环境建设上,加强团队管理,过程有监督评价,激励机制形成,激励效果

明显，形成工作高效运行，积极探索课程校企共建共享的长效机制。

（二）成果应用情况

网络学习平台自 2014 年建立以来使用班级五十多个，人数 2000 多人，学生浏览次数 20 次/人以上，合作企业广州桥集拉德国际货运有限公司、广州威思丁酒店用品有限公司、广州雅缤饰品有限公司、广州安德在线网络科技有限公司、广州双虹教材有限公司、深圳中澳通网络信息有限公司等运用本课程网站进行员工培训和学习，每年有 300 多人次员工进行网上学习和查找数据资料。其它学校、社会企业相关从业者浏览次数 5000 人以上；网站的交流讨论共有 1700 人次学生发帖；网站提供了教学视频资源供学生下载观看，平均每个视频下载 500 余次；网站陈列了学生课堂实训作业，学生相互分享学习成果。用户浏览、下载、链接和使用十分便利，无访问限制或“无法访问”监控记录。出版的《国际贸易实务》教材被全国多所高职院校使用，效果优良。受邀马来西亚拉曼大学编写国际贸易实务中英文课程内容，并用于国际班专申本内容教学；受邀广东白云学院合编“3+2”高职本科衔接国际贸易课程标准。

（三）示范推广情况

通过精品共享课程的建设，校校间和校企间课程共建共享机制得已逐步形成，从而促进教育教学观念转变，引领教学内容和教学方法的改革，推动了本专业其他优质课程教学资源的共建共享，提高人才培养质量，促进教学团队的提升。

省内多家高职院校过来交流学习，受邀东莞职业技术学院共同申报国际贸易实务精品课程，受邀广州华夏职业学院分享国贸重点专业建设及课程建设经验，受邀广州城建技工学院分享跨境电商专业建设与课程改革经验，受邀中国对外贸易协会参与国际贸易标准研讨会，受邀跨境电商高峰论坛、珠三角校企合作人才交流会等参与交流研讨。

五、项目经费落实和使用情况

申报时承诺的 项目建设总经费 (万元)	已到位 建设经费 (万元)	资金到位率 (%) ³	已支出 建设经费 (万元)	资金支出率 (%) ⁴
56	67.61	120.73	120.73	100

申报材料上的经费使用方案

本项目严格贯彻《广州城建职业学院政府扶持专项资金使用管理办法(试行)》(广州城建财[2014]1号),根据项目建设方案的要求,举办方和学校积极筹措配套建设资金,开展了项目建设工作。资金管理实行学校、项目建设单位、项目负责人三级管理模式和项目负责人制,资金使用严格按照《项目申请书》和《项目任务书》所列项目支出,做到严格审批手续,公开透明,学校财务人员对各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核,并依法受学校督察办公室对资金使用情况的监督管理。本精品资源共享课建设项目资金预计共投入56万元。其中,学校举办方投入25万元,主要用于课程设计、持续更新与共享、教学团队建设等;学校自筹配套资金25万元,主要用于教学团队建设、教学资源建设和环境建设等;通过其他方式,如校企合作,职教集团合作企业等筹备资金6万,主要用于教学资源建设和教学团队建设。经费使用方案如下:

子项目名称	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入				合计			
	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计	2014年	2015年	2016年	小计
1. 课程设计	2.0	2.0	2.0	6.0	2.0	2.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	12.0
2. 持续更新与共享	0.6	1.2	1.2	3.0	0.6	1.2	1.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	2.4	6.0
3. 教学团队	0.4	1.3	1.3	3.0	0.4	1.3	1.3	3.0	0.2	0.4	0.4	1.0	1.0	3.0	3.0	7.0
4. 教学资源	2.0	4.0	4.0	10.0	2.0	4.0	4.0	10.0	1.0	2.0	2.0	5.0	5.0	10.0	10.0	25.0
5. 建设环境	0.6	1.2	1.2	3.0	0.6	1.2	1.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	2.4	6.0
6. 合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7. 合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8. 合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9. 合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10. 合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计	5.6	9.7	9.7	25.0	5.6	9.7	9.7	25.0	1.2	2.4	2.4	6.0	12.4	21.8	21.8	56.0

³ 资金到位率=已到位建设经费/申报时承诺的项目建设总经费。

⁴ 资金支出率=已支出建设经费/已到位建设经费

经费实际收支情况（请具体列出项目经费收入细目和项目支出细目）

本项目严格按照项目建设方案的要求，通过举办方、学校自筹和合作企业捐赠等方式筹措建设资金，开展项目建设工作。资金使用严格按照《项目申请书》和《项目任务书》所列项目支出，做到严格审批手续，公开透明，学校财务人员对各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核，并依法受学校督察办公室对资金使用情况的监督管理。本项目共投入资金 67.61 万元（超过部分有学校自筹），超过原计划，完成率为 120.73%。各子项目资金使用情况如下表：

表 项目建设资金预算与执行情况统计表

序号	子项目名称	资金预算投入（万元）				资金预算执行情况（万元）	完成率
		学校举办方投入	学校自筹	其他	总计		
1	课程设计	6	6	0	12	12.00598	100.05%
2	持续更新与共享	3	3	0	6	13.36568	222.76%
3	教学团队	3	3	1	7	8.0966	115.67%
4	教学资源	10	10	5	25	27.67535	110.70%
5	建设环境	3	3	0	6	6.466	107.77%
总计		25	25	6	56	67.60961	120.73%

说明：本项目申报时间为 2013 年 3 月 3 日；申报书立项时间为 2014 年 5 月（粤教高函〔2014〕72 号）资金预算使用周期为 2014.5-2016.12 年；本经费统计时间段为 2014.5-2016.12，可能涉及到本项目部分经费已经使用，但未在此截至日期前履行财务记账手续的，本统计表未列入。

具体项目支出细目如下表：

精品资源共享课建设项目资金执行明细表

注：下表带“凭证字号”的支出栏目由学校财务处提供，相关财务凭证存财务处；带“教学专项”的支出栏目由学校发文、学院上报、随工资发放，凭证存教务处；带“服务专项”的支出栏目由学校发文、学院上报、随工资发放，凭证存科技处。

子项目 1		课程设计（12）	
日期	凭证字号	摘要	金额（元）
2014.06	记 - 78	外语学院报专业教学指导委员会会议水果费	380.90
2014.06	记 - 78	外语学院报专业教学指导委员会专家劳务费	7500.00
2014.06	记 - 78	外语学院报专业教学指导委员会接待费	1500.00

2014.08	教学专项	教师暑假业课时补贴 5 人, 每人 40 课时, 每课时按照职称对副教授或高级经济师 (2)、讲师 (3) 分别支付人民币 80、70 元整	14800.00
2014.09	记 - 224	外语学院报《国际贸易实务》课程组活动经费	1500.00
2014.09	记 - 225	外语学院报《国际贸易实务》课程组设计比赛经费 (奖金)	3500.00
2014.10	记 - 23	刘瑞荣报课题《高职院校贸易实务精品资源共享课的建设研究》经费	1500.00
2014.10	记 - 23	刘瑞荣报课题《高职院校贸易实务精品资源共享课的建设研究》劳务费	1500.00
2015.01	记 - 148	钟飞燕报外贸跟单技能大赛校内选拔赛经费 (院长基金经费 (原系主任基金))	1220.00
2015.01	记 - 131	钟飞燕报外贸跟单技能大赛校内选拔赛奖励 (院长基金经费 (原系主任基金))	1500.00
2015.04	记 - 174	外语学院报为实现职业技能与职业精神高度融合, 打造教练型的师资队伍, 开展教师培训活动, 给予培训主讲人劳务费 (院长基金经费 (原系主任基金))	2400.00
2015.10	记 - 232	发放学院组织开展教师培训活动的费用 (院长基金第 14 项)	4500.00
2015.07	记 - 60	外语学院报专业共建教学指导委员会劳务费	6000.00
2015.07	记 - 60	外语学院报专业共建教学指导委员会接待费	1860.00
2015.08	教学专项	教师暑假业课时补贴 5 人, 每人 40 课时, 每课时按照职称对副教授或高级经济师 (2)、讲师 (3) 分别支付人民币 80、70 元整	14800.00
2015.12	记 - 125	李志强报参加第七届中国民办教育发展大会费用	4418.00
2016.07	记 - 138	外语学院报专业教学指导委员会会议接待餐费	1280.00
2016.07	记 - 138	外语学院报专业教学指导委员会会议水果费	350.90
2016.07	记 - 138	外语学院报专业教学指导委员会专家劳务费	6500.00
2016.08	教学专项	教师暑假业课时补贴 5 人, 每人 40 课时, 每课时按照职称对副教授或高级经济师 (2)、讲师 (3) 分别支付人民币 80、70 元整	14800.00
2014.02-12	见工资表	校企教师课酬	7500.00

2015.02-12	见工资表	校企教师课酬	9500.00
2016.02-12	见工资表	校企教师课酬	11250.00
合计			120059.80
子项目 2 持续更新与共享 (6)			
日期	凭证字号	摘要	金额 (元)
2015.01	记 - 147	刘瑞荣报企业企业家来校讲座接待费	308.00
2015.04	记 - 307	刘瑞荣报院长为推动工作特设的其他奖励性支出—招生简章设计制作经费 (第 17 项) (院长基金经费 (原系主任基金))	1600.00
2015.07	记 - 60	报专业教学指导委员会会议接待费、会议接待水果经费 (专业建设费)	1563.80
2015.12	记 - 227	报外语学院招生简章制作与修订工作奖金 (院长基金第 17 项)	2050.00
2015.12	记 - 387	报外语学院重点专业网站建设费	10000.00
2015.11	记 - 617	结转 2015 年 11 月外语外贸学院实习用车	1170.00
2016.08	记 - 57	钟飞燕报外语学院购外贸跟单理一体化教学平台软件一套	108000.00
2016.09	记 - 697	外语钟飞燕报 2016 年省报关技能大赛教师奖金	1500.00
2016.09	记 - 697	外语钟飞燕报 2016 年省报关技能大赛指导教师课时补贴	2240.00
2016.09	记 - 697	外语钟飞燕报报关赛学生奖金	3000.00
2016.09	记 - 697	外语钟飞燕报外出参赛住宿费、工具书、餐补等	2225.00
合计			133656.80

子项目3		教学团队(7)	
日期	凭证字号	摘要	金额(元)
2014.12	记-272	外语外贸学院报企业专家来校开讲劳务费	1000.00
2014.12	记-304	钟飞燕报外贸跟实务教科课题经费	1583.00
2014.12	记-304	钟飞燕报外贸跟实务教科课题经费(劳务费)	1417.00
2015.04	记-162	李志强报2014年省级质量工程项目优秀教学团队建设经费	10000.00
2015.04	记-162	李志强报2014年省级质量工程项目优秀教学团队建设劳务费	10000.00
2015.06	记-231	钟飞燕报培训费和交通费	2037.00
2015.06	记-232	钟飞燕等报职业核心能力指导师与考评员认证培训	17550.00
2015.09	教学专项	关于表彰2014-2015学年“优秀教学团队”	3000.00
2015.10	记-286	李志强报省级重点专业建设教材(校对、编辑、审定)费用	10000.00
2015.10	记-336	刘瑞荣报教研结题项目经费(基于外贸企业转型升级的人才培养模式改革研究)	1500.00
2016.05	记-204	李志强报省级质量工程课题劳务费	12000.00
2016.06	记-473	外语钟祥荣报走访校企合作报销	867.00
2016.06	记-154	外语钟飞燕报双虹建材接待费	362.00
2016.09	教学专项	关于表彰2015-2016学年“优秀教学团队”	3000.00

2015.10	记-286	李志强报省级重点专业建设教材(校对、编辑、审定)费用	10000.00
2015.10	记-336	刘瑞荣报教研结题项目经费(基于外贸企业转型升级的人才培养模式改革研究)	1500.00
2016.05	记-204	李志强报省级质量工程课题劳务费	12000.00
2016.06	记-473	外语钟祥荣报走访校企合作报销	867.00
2016.06	记-154	外语钟飞燕报双虹建材接待费	362.00
2016.09	教学专项	关于表彰2015-2016学年“优秀教学团队”	3000.00

2016.12	记-455	钟飞燕报2017年5月社会服务学生劳务补贴	6,650.00
合 计			80966.00

子项目4		教学资源(30)	
日期	凭证字号	摘要	金额(元)
2014.10	记-35	钟飞燕报2014年全国报关员技能大赛的交通费、餐费、住宿费、报名费等费用	3542.50
2014.10	记-35	钟飞燕报报关员技能大赛教师课时和奖励	2900.00
2014.10	记-35	钟飞燕报学生竞赛获奖奖金	3000.00
2014.10	记-81	钟祥荣报国际货代联合会订单班签约接待费用	727.00
2015.04	记-69	刘瑞荣报邀请企业人员洽谈创业竞赛指导事宜接待餐费	231.00
2015.04	记-229	刘瑞荣报广州雅缇饰品有限公司洽谈驻校培训费用	280.00
2015.04	记-174	外语学院报校企合作实践教学基地建设奖励(院长基金经费(原系主任基金))	200.00
2015.06	记-344	钟祥荣报同航来校招聘接待餐费(招聘活动)	358.00

2015.07	记 - 259	《国际贸易实务》素材库（习题库、作业库、试题库等）建设劳务费	5600.00
2015.07	记 - 260	《国际贸易实务》教学视频制作费	6200.00
2015.07	记 - 261	现场教学视频及实训实训视频制作费	2800.00
2015.07	记 - 262	国际经济与贸易专业微课制作比赛经费	3000.00
2015.09	记 - 321	钟祥荣报广州洋航扶贫订单班洽谈接待费用	379.00
2015.09	记 - 519	结转 2015 年 9 月外语外贸学院校企合作用车	840.00
2015.09	记 - 416	刘瑞荣报 7 月教师下企业交通费，餐补（就业调研）	345.00
2015.10	记 - 232	发放校企合作工作优秀奖-走访企业补贴（院长基金第 13 项）	1140.00
2015.11	记 - 499	刘瑞荣报国际淘宝站校级大学生创新创业训练计划项目经费	1000.00
2015.11	记 - 499	刘瑞荣报国际淘宝站校级大学生创新创业训练计划项目劳务费	1000.00
2015.11	记 - 617	结转 2015 年 11 月外语外贸学院学生竞赛用车	480.00
2015.11	记 - 113	陈刘瑞荣报广州威斯丁酒店用品公司来校洽谈校企合作接待费用	641.00
2015.11	记 - 141	钟飞燕报教师下企业交通费，餐补（9-10 月）（就业调研）	774.00
2015.12	记 - 513	李志强报国际贸易实务 2014 省级质量工程立项经费（原系主任基金）	30000.00
2015.12	记 - 513	李志强报国际贸易实务 2014 省级质量工程立项劳务费（原系主任基金）	20000.00
2016.03	记 - 474	钟祥荣报中海物流来校洽谈实训室建设接待餐费	230.00
2016.07	记 - 43	国贸专业教学资源库建设网站建设费	6000.00
2016.07	记 - 43	国贸专业教学资源库建设网站建设专家指导费	2000.00
2016.07	记 - 43	国贸专业教学资源库建设网站建设劳务费	5000.00
2016.07	实训室	跨境 B2C 实训软件包括 B2C 交易基本操作，自营和平台模式、商品管理，服务商后台管理	150000.00
2016.07	记 - 44	钟飞燕报报关技能大赛经费	1355.00
2016.07	记 - 44	钟飞燕报报关技能大赛课时补贴	2800.00
2016.05	记 - 177	外语学院报校外专家来校培训劳务费	2000.00
2016.05	记 - 423	结转 2016 年 5 月外语外贸学院校企合作用车	560.00
2016.05	记 - 378	钟飞燕报走访企业的费用（就业调研）	898.00
2016.06	记 - 476	结转 2016 年 6 月外语外贸学院校企合作用车	1010.00
2016.06	记 - 191	外语学院报 1-4 月教师下企业补贴（院长基金第 13 项）	930.00
2016.06	记 - 196	外语学院报邀请企业参加职教集团成立大会补贴（院长基金第 13 项）	1700.00
2016.07	记 - 73	外语学院报校企合作奖励（院长基金第 13 项）14 笔	2990.00
2016.08	记 - 163	报开展外语外贸 6 月份学生开展 2016 年暑期社会实践等活动	4700.00
2016.07	记 - 241	外语学院报走访 2013 级学生顶岗实习企业	3173.00
2016.08	记 - 424	结转 2016 年 7-8 月外语学院学生实习用车	780.00
2016.08	记 - 424	结转 2016 年 7-8 月外语学院校企合作用车	600.00
2016.08	记 - 424	结转 2016 年 7-8 月外语外贸学院走访企业用车	450.00
2016.11	服务专项	2016 届校园招聘经费（见细则中与国际经济与贸易相关条款）	4140.00
合 计			276753.5

子项目5		建设环境(6)	
日期	凭证字号	摘要	金额(元)
2015.01	记-229	钟祥荣报参加“航空物流”培训费用	7289.00
2015.05	记-198	钟祥荣报<<职业核心能力指导师与考评员认证>>12月12日-24日培训费用	2013.00
2015.08	见文件	孙志斌报台湾龙华访问学习费用	13000.00
2015.10	见文件	刘瑞荣报台湾朝阳科技交流费用	13000.00
2015.11	记-559	钟飞燕报《新形势下国际经济与贸易专业人才培养模式的改革研究》项目经费	1500.00
2015.11	记-559	钟飞燕报《新形势下国际经济与贸易专业人才培养模式的改革研究》项目劳务费	1500.00
2015.12	记-391	钟飞燕报参加“中国职业教育与国际贸易行业对话活动”费用	3522.00
2016.05	记-179	报重点专业建设项目劳务费(列入项目资助资金)	6000.00
2016.05	记-191	报外语外贸学院在线测试系统制作费	8000.00
2016.06	记-92	李志强报跨境电子商务师资培训费、住宿、交通费用	3780.00
2016.07	记-28	外语钟祥荣报培训费住宿费(冲账3000后结余1462)	4462.00
合 计			64066.00



(学校财务盖章):

2019年5月31日

六、项目后续建设规划（限 500 字以内）

（可以填写后续建设设想或应用推广计划等）

（一）跟进外贸行业发展趋势，完善丰富课程资源

一是在“一带一路”和互联网+的时代背景下，外贸行业企业顺应时代发展潮流，在现有的外贸跟单、外贸单证、报关与报检内容充实的基础上，补充跨境电商的教学模块和课程内容。二是继续完善现有的课程资源，加大移动网络课程资源建设力度，增加微课、微视频数量，引入蓝墨云端 APP 软件等信息技术，在线课程学习和互动交流。三是密切课程与职业岗位标准对接、学习过程与工作过程对接，进行课程内容整合序化与优化，更加贴近工作过程。

（二）深化产教融合，扩大课程建设成果收益面

在产教融合、校企合作的基础上，实现校企师资的融合（师傅即教师、教师即师傅）和实训场地融合（车间即实训室、实训室即车间），开展课程建设，并将成果直接用于学校学生学习和企业员工培训。延伸辐射推广范围，将课程建设成果应用到珠江三角洲区域的外贸企业中去，扩大应用效果和收益面。

（三）进一步加强团队建设，提高团队整体水平

一要派出骨干教师出去学习，参加各种相关培训研讨会，及时跟踪课程建设发展的新变化，引进新的课程建设理念，跟进时代发展的大潮；二是以压任务，压担子的形式促教师成长；三是加强团队制度建设，尤其是激励制度建设。


七、项目负责人承诺

本人确认本表内容真实无误、准确，没有弄虚作假或学术不端等行为。

签名：

李长修
2019年5月31日

八、项目校内结题专家组意见（需附结题实证材料）

校内结题评审专家				
序号	姓名	职称/职务	所在单位	联系方式
1	欧阳丽	教授/教务处处长	广州铁路职业技术学院	13632103612
2	王劲松	教授/教务处处长	广东交通职业技术学院	13719058706
3	李立新	教授/教务处处长	广东水利电力职业技术学院	13719230549
4	张志	副教授/教务处处长	广东建设职业技术学院	18922102392
5	董俊华	教授/质量办主任	佛山职业技术学院	18924878047
专家组意见（200 字以内）				
根据《关于开展 2019 年度广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程验收工作的通知》（粤教职函〔2019〕65 号）要求，2019 年 6 月 3 日，学校组织了专家组对《国际贸易实务》进行了结项验收评审。专家组经查阅相关材料，形成如下意见： 1. 该项目提交的材料完整、规范，符合验收要求。 2. 该项目任务完成率 100%。通过建设，已具有丰富的基本资源和拓展资源，资源表现形式多样化；课程定位精准，实现课岗对接；课程内容实用，满足岗位需求；课程师资雄厚，专兼结合到位；教学资源充足，真实演练到位；教学效果良好，课程育人成效明显。 3. 该项目经费到位、支出合理。 专家组一致同意该项目通过验收。 专家组组长（签名）：  2019 年 6 月 27 日				

九、学校验收专家组意见（需附结题实证材料）¹

学校验收专家				
序号	姓名	职称/职务	所在单位	联系方式
1				
2				
3				
4				
5				
...				
校内结题和验收是否合并开展			是 ☐	否 ☐
专家组意见（200 字以内）				

十、项目校内管理部门意见

同意该项目通过验收。 部门盖章： 2019 年 6 月 14 日	
---	---

¹ 仅委托学校组织验收的项目，需要填写本部分表格；各高职院校受省教育厅委托组织开展省级验收时，可将校内结题和省级验收结合起来开展。