

项目建设任务和目标完成情况

应完成要点数（个）	已完成要点数（个）	完成率（%）
4	4	100%
申报书（建设任务书） 列出的主要建设任务 （分条列举）	现阶段已完成任务 （分条列举）	尚未完成的建设任务 （分条列举）
1. 依托基地推进人才培养模式改革	完成了现代学徒制人才培养模式改革，开设了华阳现代学徒制班	无
2. 依托基地建设，结合岗位职业要求，与企业专家共同进行实训课程建设与改革	完成了 40 余本实训教材的编写和 4 门主干课程的精品课程建设	无
3. 依托基地建设完善教学团队建设	引进了 2 名海归硕士作为骨干教师进行培养	无
4. 依托基地完善校内外实践条件建设和开展社会服务	在校内组建了城建-华阳建筑设计研发中心和文健技能大师工作室，并持续开展对外设计技术服务	无
申报材料中所列的 建设举措和建设目标 （分条列举）	现阶段已经落实的 建设举措和已经实现的目标 （分条列举）	尚未实施的举措 和未完成目标 （分条列举）
1. 依托行业背景，校企合作办学	开设了华阳现代学徒制班	无
2. 践行订单培养，校企合作育人	开办了华阳一期、二期、三期订单班，共 130 人。组建了城建-华阳建筑设计研发中心和文健技能大师工作室	无
3. 倡导教学改革，校企合作发展	成立了由学校教师和企业设计师组成的专业教学指导委员会；校企合作编写实训教材 40 余本。共同研发专利 79 项；完成社会服务项目 100 项，实现社会服务产值 3000 余万元。	无
4. 落实顶岗实习，校企合作就业	每年安排 30 余名实习学生到企业顶岗实习，并落实了顶岗实习校企双导师制。	无